



XÍ NGHIỆP
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 3
BAN CHỈ ĐẠO
XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐTV ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc xây dựng nhà tại Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3.

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-XNTNMT3 ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà đa năng.

Thực hiện Quyết định phê duyệt số 288/QĐ-TCTTNMTVN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Nhà Đa năng tại Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3.

Ban chỉ đạo xây dựng Nhà đa năng căn cứ nhiệm vụ được giao lập kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng nhà đa năng trình Chủ đầu tư phê duyệt cụ thể như sau:

Dự án: Xây dựng nhà đa năng

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng nhà đa năng

- 1.1. Giá gói thầu: 1.999.903.000 (Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm linh ba nghìn đồng chẵn (gồm cả thuế VAT)
- 1.2. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn tái đầu tư
- 1.3. Phương thức thực hiện: Đấu thầu hạn chế
- 1.4. Hình thức mời thầu: Thông báo trên cổng thông tin nội bộ của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và gửi thư mời thầu.
- 1.5. Thời gian thực hiện đấu thầu: Từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 đến ngày 16 tháng 01 năm 2019
- 1.6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- 1.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực
- 1.8. Quy mô, khối lượng công việc:
 - Loại công trình: Xây lắp công trình dân dụng, cấp IV
 - Tổng diện tích xây dựng: 532.48m²
 - Kiến trúc: Công trình xây dựng với kích thước tổng thể 30m - 17,4m (tim – tim) 1 tầng bao gồm:
 - Bục sân khấu, diện tích 23,4 m²

- Sân thể thao, diện tích 404,2 m²
- Phòng tiệc tổ chức sự kiện, diện tích 104,88 m²

(Quy mô và khối lượng cụ thể được thể hiện chi tiết trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

2. Tên gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

- 2.1. Giá gói thầu: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn)
- 2.2. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn huy động từ xã hội hóa của Xí nghiệp
- 2.3. Hình thức lựa chọn: Chỉ định thầu
- 2.4. Thời gian lựa chọn: tháng 12 năm 2018
- 2.5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- 2.6. Thời gian thực hiện: Đến khi lựa chọn nhà thầu xong.

3. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình


- 3.1. Giá gói thầu: 63.475.000 đồng (Sáu mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)
- 3.2. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn huy động từ xã hội hóa của Xí nghiệp
- 3.3. Hình thức lựa chọn: Chỉ định thầu
- 3.4. Thời gian lựa chọn: tháng 12 năm 2018
- 3.5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- 3.6. Thời gian thực hiện: Đến khi công trình đưa vào sử dụng.

4. Địa điểm thực hiện: Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 – Xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

5. Chủ đầu tư: Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Ban chỉ đạo xây dựng nhà đa năng kính trình Chủ đầu tư phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Duyên